Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

2021. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	MOME Campus, épületinfrastruktúra-fejlesztés*	uniós eljárásrend	keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2021. első negyedév	2024. harmadik negyedév
2.	Smart/Green/Tech eszköz-infrastruktúrafejlesztés*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
3.	Smart/Green/Tech eszköz-infrastruktúrafejlesztés*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
4.	Oktatási innováció és a felsőoktatási képzési szolgáltatás fejlesztése – számítógépes eszközök*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
5.	Techpark, Smart Campus eszközpark-, szervezet- és humánerőforrás-fejlesztés*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
6.	Projektelőkészítés*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. második negyedév	2026. harmadik negyedév
7.	Projektmenedzsment*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév

8.	Tájékoztatás, nyilvánosság**	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
9.	Oktatási innováció és a felsőoktatási képzési szolgáltatás fejlesztése*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
10.	Oktatási innováció és a felsőoktatási képzési szolgáltatás fejlesztése*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
11.	Oktatási innováció és a felsőoktatási képzési szolgáltatás fejlesztése*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
12.	Oktatási innováció és a felsőoktatási képzési szolgáltatás fejlesztése*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév
13.	Szervezet és humánerőforrás-fejlesztés*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2026. harmadik negyedév

*** A közbeszerzés kiírása nem valósult meg.**

**** A közbeszerzés kiírása 2022-ben valósult meg.**

Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemért Alapítvány

Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Ingatlan berendezési tárgyak beszerzése	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2022. első negyedév	2026. harmadik negyedév
2.	Tájékoztatás, nyilvánosság	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2022. második negyedév	2026. harmadik negyedév
3.	Nemzetközi szakértőkhöz kapcsolódó szolgáltatás	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2022. első negyedév	2026. harmadik negyedév
4.	Szervezet- és humánerőforrás-fejlesztés*	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2022. második negyedév	2026. harmadik negyedév

*** A közbeszerzés kiírása nem valósult meg.**

Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

2023. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja

Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

2024. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja

Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

2025. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja

Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány

2026. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja