

Ikt.sz.: **MOHE/694-1/2025.**

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2024. évi közbeszerzései

	Készítette	Ellenőrizte	Jóváhagyta
	dr. Korán Edit Beszerzési csoportvezető	Simon Ildikó Gazdasági igazgató	Matheidesz Réka Vezérigazgató
Aláírás	<i>dr. Korán Edit</i>	<i>Simon Ildikó</i>	<i>Matheidesz Réka</i>
Kiadás	Fejezet száma	Változás tárgya	2024. évi közbeszerzési eljárások tényadatokkal
		Kiadás	2025.02.17.



Tartalomjegyzék

I. ÁRUBESZERZÉS	2
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	3
III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE	3
IV. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ	4
V. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ	4

A közbeszerzés tárgya / elnevezése	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. ÁRUBESZERZÉS						
Gépjármű üzemanyag	Saját	nemzeti	központosított, igénybejelentés	igény felmerülésekor	folyamatos	Nem
Oktatási szoftver licensek beszerzése 2 részben	Saját	nemzeti	nyílt	január	12 hónap	Nem
Információtechnológiai rendszerek és kapcsolódó szolgáltatások (informatikai eszközök, hardverek)	Saját / Pályázat	nemzeti	központosított, közvetlen megrendelés	igény szerint	KM szerint	Nem
MOME részére különböző média- és hardver eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében - 3 rész	Saját	nemzeti	nyílt	június	visszavont eljárás	Nem
MOME Technológiai eszközök beszerzése - 8 rész	Saját	nemzeti	nyílt	június	visszavont eljárás	Nem
Földgáz beszerzése	Saját	uniós	központosított, verseny újranyitása	augusztus	2024. 10.01-től 2025. 09.30-ig	Nem
Villamos energia beszerzése	Saját	uniós	központosított, verseny újranyitása	szeptember	2025. 01.01-től 12.31-ig	Nem

A közbeszerzés tárgya / elnevezése	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
MOME részére különböző média- és informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében - 9 rész	Saját	nemzeti	nyílt	október	45 naptári nap	Nem
MOME részére technológiai eszközök (kézi-és gépi számszámok) beszerzése - 9 rész	Saját	nemzeti	nyílt	október	45 naptári nap	Nem
Papíripari termékek, író-és irodaszerek beszerzése	Pályázat	nemzeti	központosított, közvetlen megrendelés	december	KM szerint	Nem
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
MOME CAMPUS ONE és kapcsolódó GROUND épület térszervezése és gépészeti átalakítása kivitelezési szerződés keretében	Saját	nemzeti	Kbt.115.§ szerinti	december	12 hónap	Nem
SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS						
Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások (szerver üzemeltetés, IT tanácsadás)	Saját /Pályázat	nemzeti	központosított, közvetlen megrendelés	igény szerint	KM szerint	Nem
Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása licence szerződés	Saját	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	június	18 hónap	Nem

A közbeszerzés tárgya / elnevezése	Forrás	Irányadó (választott) eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
Egészségbiztosítási szolgáltatás beszerzése	Saját	nemzeti	tárgyalásos	november	visszavont eljárás	Nem
Nemzetközi utazásszervezések	Saját /Pályázat	nemzeti	központosított, közvetlen megrendelés	igény felmerülésekor	KM szerint	Nem
IV. ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ						
V. SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ						